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Vstup do arálu pro návštěvníky

Vstup a vjezd pro stavbu

Při stavbě oplocení bude
zajištěno, aby
stavební odpad a
stavební materiály
nepadaly do nádrže

Připojení areálu na elektro
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Buňka stavební

Buňka stavební

Vstup a možný vjezd pro stavbu

Buňka stavební

LEGENDA ZNAČENÍ

Oplocení staveniště
Hranice staveniště bez mžnosti umístit oplocení

Staveništní značení 1.fáze

Vstup do arálu pro návštěvníky
Značení pro provoz koupaliště

Oplocení staveniště
Hranice staveniště bez mžnosti umístit oplocení

Staveništní značení 2.fáze

Staveništní vybavení (buňky, připojení na vodu, elektriku)
Značení zařízení staveniště

Travní koberce z první etapy stavby
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